Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras aula máxima.
Fecha	30- Agosto-2018
Comunidad	Cañaza Arriba, Veraguas.
Ubicación	Terreno del INA
Lugar	Colegio.
Por MPSA	3
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Miguel Jaen, Jose Deago, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	F & L Contratista
Nombre de Part. Externos	1
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificar correcciones señalados en visita anterior.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se realiza visita a la escuela para ver los avance de las mejoras al aula máxima y se puede mencionar lo siguiente: • Se cambiaron los 3 equipos de aire acondicionados por unos nuevos y se colocaron 2 más lograr mayor enfriamiento del aula. • Se retiraron las cortinas de tela existente para colocar unas nuevas de persianas de madera. • Se está puliendo el piso de mármol para darle brillo.
Seguimiento	Realizar otra visita para ver avances de la obra.

Documentación fotográfica.